

Số: 445/BC-HĐND

Thị xã Quảng Trị, ngày 02 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

Thẩm tra báo cáo, đề án trình kỳ họp lần thứ 14 HĐND thị xã Quảng Trị (Ngày 03/11/2020)

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Luật định và phân công của Thường trực HĐND thị xã, qua nghiên cứu các báo cáo, đề án, tờ trình kết hợp khảo sát thực tế và làm việc với các đơn vị liên quan, Ban Kinh tế - Xã hội (*sau đây viết tắt là Ban*) báo cáo HĐND thị xã như sau:

I. Về Đề án xã hội hóa xây dựng nhà tiêu tự hoại cho các đối tượng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn trên địa bàn thị xã Quảng Trị, giai đoạn 2021 - 2022.

1. Thẩm tra Đề án, Tờ trình số 1292/TTr-UBND ngày 30/10/2020 của UBND thị xã và dự thảo Nghị quyết, Ban có ý kiến như sau:

a) Sự cần thiết xây dựng Đề án và ban hành Nghị quyết:

Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, công tác bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận Nhân dân do thói quen trong sinh hoạt và đời sống còn gặp nhiều khó khăn nên chưa có cơ hội tiếp cận các điều kiện phục vụ cuộc sống như sử dụng nước sạch, xây dựng nhà tiêu tự hoại... đã ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, môi trường và nguy cơ có khả năng xảy ra dịch bệnh.

Nhằm bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025; việc UBND thị xã trình Đề án và HĐND thị xã ban hành Nghị quyết hỗ trợ kinh phí và huy động nguồn lực xây dựng nhà tiêu tự hoại cho các đối tượng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn là rất cần thiết.

b) Quá trình chuẩn bị và nội dung của Đề án, dự thảo Nghị quyết.

- Đề án được chuẩn bị khá nghiêm túc. Căn cứ pháp lý để xây dựng Đề án rõ ràng. Căn cứ thực tiễn đã được thẩm định, kiểm tra thông qua khảo sát thực trạng các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn chưa có nhà tiêu tự hoại trên từng khu phố, thôn của thị xã. Cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng Đề án đã tiến hành lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương về nội dung của Đề án.

- Nội dung của Đề án đã trình bày chi tiết về thực trạng sử dụng nhà tiêu tự hoại trên địa bàn thị xã, phạm vi và đối tượng áp dụng, tiêu chuẩn kỹ thuật cho mỗi công trình; kinh phí, lộ trình và giải pháp thực hiện. Đề án mang đậm tính nhân văn, phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm" được quán triệt và triển khai đầy đủ; tỷ lệ kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách và huy động đóng góp từ

Nhân dân và nguồn lực xã hội khác có thể chấp nhận được. UBND thị xã đã tiếp thu cơ bản các ý kiến tham gia của Thường trực HĐND và lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội trước khi trình Đề án và dự thảo Nghị quyết ra HĐND thị xã. Đề án và dự thảo Nghị quyết đảm bảo tính khả thi trong thực tiễn.

2. Kiến nghị:

a) Mục tiêu của Đề án là ngoài hỗ trợ ngân sách, cần huy động sự đóng góp của Nhân dân để xây dựng nhà tiêu tự hoại. Trong điều kiện Nhân dân còn khó khăn, cần nghiên cứu điều chỉnh các chi phí không hợp lý. Đề nghị HĐND thị xã xem xét thống nhất định mức hỗ trợ từ ngân sách như Tờ trình của UBND thị xã, đồng thời điều chỉnh giảm chi phí khấu hao máy là 700.000đ/công trình/hộ. Như vậy, tổng mức đầu tư cho mỗi công trình giảm từ 16.300.000 đồng xuống còn 15.600.000 đồng/công trình. Tương ứng với mỗi hộ dân sẽ giảm bớt chi phí đóng góp là 700.000 đồng.

b) Việc hỗ trợ ngân sách để xây dựng nhà tiêu tự hoại cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn là nhiệm vụ và mục tiêu chính trị-xã hội của thị xã. Tính cấp thiết của vấn đề chỉ được giải quyết khi có được sự đồng thuận, tham gia của người dân và tính tích cực chính trị của các lực lượng xã hội khác. Vì vậy, đề nghị bổ sung vào Đề án và dự thảo Nghị quyết về điều kiện hỗ trợ ngân sách là: *“các hộ dân có trách nhiệm chuẩn bị phần kinh phí đóng góp và các điều kiện cần thiết khác của hộ gia đình để xây dựng nhà tiêu tự hoại”*

c) Đề nghị bổ sung danh sách 212 hộ dân trong phạm vi điều chỉnh vào hồ sơ ban hành Nghị quyết để tổ chức thực hiện.

d) Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, UBND thị xã cần giao chỉ tiêu cụ thể cho các phường, xã trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, vận động hỗ trợ đóng góp và tổ chức thực hiện. Đối với những hộ dân còn vướng mắc về diện tích xây dựng, đề nghị cần khảo sát thực tế, hướng dẫn xây dựng nhà tiêu theo kiểu đúc sẵn, tiện lợi, tiết kiệm và phù hợp... để đến cuối năm 2021 có ít nhất 90% các hộ nghèo, cận nghèo được đầu tư nhà tiêu tự hoại và đến cuối năm 2022, toàn bộ hộ gia đình nói trên đều được xây dựng nhà tiêu tự hoại.

e) Đề nghị UBND các phường, xã; UBMTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội từ thị xã đến phường, xã và các khu phố tiếp tục kêu gọi và tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn; tạo điều kiện cho các hộ dân tiếp cận với các nguồn hỗ trợ, nguồn vốn vay để thực hiện công trình.

g) Ban thống nhất đề nghị HĐND thị xã xem xét, biểu quyết thông qua Nghị quyết *Hỗ trợ ngân sách xây dựng nhà tiêu tự hoại cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn trên địa bàn thị xã Quảng Trị, giai đoạn 2021-2022* sau khi điều chỉnh bổ sung các nội dung trên. Đồng thời, đề nghị điều chỉnh các nội dung của Đề án cho phù hợp, để ban hành cùng Nghị quyết.

II. Về Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng các công trình chống úng cục bộ.

1. Tờ trình số 992/TTr-UBND, ngày 22/9/2020 của UBND thị xã về Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng công trình chống úng cục bộ Kiệt 85 - đường Lê Duẩn:

Qua nghiên cứu Tờ trình, báo cáo thẩm định, dự thảo Nghị quyết và khảo sát thực tế, Ban Kinh tế Xã hội đề nghị HĐND thị xã thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết theo đề nghị của UBND thị xã.

2. Tờ trình số 993/TTr-UBND, ngày 22/9/2020 của UBND thị xã về Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng công trình chống úng cục bộ Kiệt 19 - đường Lê Hồng Phong:

a) Về trình tự thủ tục đề nghị quyết định chủ trương đầu tư: UBND thị xã đã thực hiện đảm bảo các quy định của Luật Đầu tư công 2019.

b) Về nội dung của Tờ trình và dự thảo Nghị quyết.

Ban đồng tình với chủ trương đầu tư xây dựng các công trình thoát nước để khắc phục tình trạng ngập úng trên địa bàn.

Căn cứ các nội dung do UBND thị xã trình, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND đã tổ chức 3 phiên khảo sát tình hình thực tế những điểm ngập úng. Kết quả khảo sát Kiệt 19 - Lê Hồng Phong cho thấy:

- Điểm đầu của Kiệt 19 là đường Lê Hồng Phong, điểm cuối của kiệt là Mộc quán. Chiều ngang trung bình mặt đường là 2,7m. Tổng chiều dài toàn tuyến là 96m. Trong đó, 56m từ đường Lê Hồng Phong đến hộ ông Cao Chử (*quán Vịt lên mâm*) có mặt đường thấp hơn đoạn còn lại từ 0,2m đến 0,25m; khi trời mưa lớn, đoạn đường này thường bị ngập khoảng 0,1m đến 0,2m vì nước thoát chậm, hệ thống thoát nước hiện có do Nhân dân tự đặt bằng ống nhựa đường, kính 0,1m, độ sâu 0,2m.

- Với chiều dài tuyến đã được khảo sát nêu trên, việc thiết kế xây dựng rãnh thoát nước có độ sâu 0,6m là không cần thiết và làm tăng tổng mức đầu tư công trình.

c) Kiến nghị:

- Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, đầu tư xây dựng công trình chống úng cần ưu tiên những nơi ngập sâu, phạm vi rộng, ảnh hưởng nhiều hộ, Nhân dân đang bức xúc. Trước mắt, Ban đề nghị xác định phạm vi thi công công trình Kiệt 19 theo hiện trạng, từ đường Lê Hồng Phong đến hộ Ông Cao Chử (*quán Vịt lên mâm*) là 56m. Đồng thời, nghiên cứu điều chỉnh giải pháp kỹ thuật phù hợp, kịp thời phục vụ dân sinh và đảm bảo hiệu quả về mặt kinh tế, theo một trong hai hướng:

+ *Thứ nhất*: Giữ nguyên rãnh thoát nước cũ, chỉ nâng cấp mặt đường bê tông: 56m x 2,7m x 0,13m. Nước chảy tự nhiên từ cao đến thấp và vào hệ thống thoát cũ, thu vào hố ga đường Lê Hồng Phong.

+ *Thứ hai*, xây dựng 56m rãnh thoát nước bằng bê tông xi măng, lòng rãnh rộng 0,3m, chiều cao 0,4m; đáy và tường BTXM M150, đá 2x4, dày 0,15m; Đan đập bằng bê tông cốt thép, M200, đá 1x2; Hoàn trả và nâng bù mặt đường bê tông 40m x 2,7m x 0,13m.

- Nếu điều chỉnh và tiết giảm được kinh phí từ công trình này, đề nghị tập trung giải quyết ngay điểm ngập úng dài ngày gây bức xúc tại ngã ba Kiệt 208/8 - Hai Bà Trưng mà Nhân dân đã kiến nghị nhiều năm (*sau bão số 9, đến nay vẫn còn đọng nước từ 0,2 đến 0,3m*), với giải pháp đã được các hộ dân ở khu vực này đã thống nhất, như sau:

+ Xây dựng hố ga thu nước với thể tích: 1,2m x 1,2m x 0,5m

+ Xây dựng rãnh thoát từ hố thu đến hệ thống thoát nước dọc đường Võ Thị Sáu với chiều dài 30m, chiều rộng lòng rãnh 0,3 m, chiều cao từ 0,3 đến 0,4m; đáy và tường BTXM M150, đá 2x4, dày 0,15m; Đan đập bằng bê tông cốt thép, M200, đá 1x2.

+ Đắp bù đất cấp phối có lót đá dăm tạo độ dốc từ đường Võ Thị Sáu theo đường Kiệt với chiều dài 7,5m, chiều rộng 3m, chiều cao trung bình 0,25m.

Ban đề nghị HĐND thị xã thống nhất đưa vào đầu tư hệ thống thoát nước tại Kiệt 208/8 Hai Bà Trưng trong năm 2020. Giao UBND thị xã rà soát điều chỉnh phương án xây dựng trình HĐND quyết định.

- Ban đề nghị HĐND thị xã xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết sau khi điều chỉnh giải pháp đầu tư, tổng mức đầu tư theo kiến nghị. Đồng thời, đề nghị điều chỉnh nội dung Điều 2 của dự thảo Nghị quyết là: "*Giao UBND thị xã quyết định đầu tư công trình theo quy định của Pháp luật và tổ chức thực hiện Nghị quyết*".

III. Về quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt giai đoạn 1.

Qua xem xét Tờ trình số 1010/TT-UBND, ngày 30/9/2020 của UBND thị xã về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt giai đoạn 1 và hồ sơ dự án kèm theo, Ban có ý kiến như sau:

1. Dự án Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt giai đoạn 1 do Ban QLDA-ĐTXD&PTQĐ làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến 118.500 triệu đồng, thuộc danh mục dự án nhóm B. Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 9, Luật Đầu tư công năm 2019, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án này thuộc HĐND thị xã.

2. Việc chuẩn bị các loại hồ sơ thủ tục trình HĐND thị xã quyết định chủ trương đầu tư cơ bản đảm bảo theo quy định.

3. Dự án đã đáp ứng đủ điều kiện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại điều 18, Luật Đầu tư công năm 2019 và thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền để trình HĐND thị xã quyết định chủ trương đầu tư.

4. Ban thống nhất đầu tư Dự án theo nội dung Tờ trình của UBND thị xã. Đồng thời, đề nghị:

a) Bổ sung vào sau khoản 6, Điều 1 Nghị quyết dự kiến kế hoạch bố trí vốn từ năm 2021 đến năm 2024 theo quy định tại Khoản 4, Điều 31, Luật đầu tư công năm 2019. Đồng thời, điều chỉnh Điều 2 của dự thảo Nghị quyết:

1. Giao UBND thị xã tổ chức thực hiện Nghị quyết:

a) Quyết định đầu tư Dự án theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai để tổ chức thực hiện dự án. Tổng hợp danh mục dự án vào danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình HĐND thị xã phê duyệt.

b) Thực hiện dự án trên cơ sở nguồn vốn thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đô thị mới Võ Văn Kiệt. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo HĐND thị xã tại các kỳ họp thường lệ hàng năm.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND thị xã giám sát thực hiện Nghị quyết này

b) Sau khi Nghị quyết được ban hành và trước khi Quyết định đầu tư dự án, UBND thị xã chỉ đạo Chủ đầu tư dự án bổ sung Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP, ngày 14/2/2015 của Chính phủ; Báo cáo tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư tại địa điểm thực hiện dự án theo quy định tại khoản 1, Điều 74, Luật Đầu tư công năm 2019 và khoản 2, Điều 18, nghị định 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

c) Đề nghị rà soát, đánh giá lại phương án dự kiến xây dựng cơ sở hạ tầng Khu đô thị Võ Văn Kiệt giai đoạn 1 (cao trình, cos nền, hệ thống thoát nước...) dưới tác động của thiên tai nhằm đảm bảo hiệu quả của Dự án là xây dựng một khu đô thị mới khàng trang hơn các khu đô thị trước đây.

d) Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đề nghị UBND thị xã chỉ đạo Chủ đầu tư chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan xây dựng chi tiết phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo quy định; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng để đưa dự án vào khai thác kịp thời, hiệu quả, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

IV. Về danh mục các công trình đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư 2021.

Thẩm tra Tờ trình số 1023/TTr-UBND ngày 05/10/2020, Tờ trình số 1290/TTr-UBND ngày 30/10/2020 của UBND thị xã và các hồ sơ kèm theo, Ban nhận thấy, trong điều kiện cơ sở hạ tầng và điều kiện nguồn lực của địa phương còn hạn chế, thì việc chuẩn bị, đề xuất các công trình trọng điểm để HĐND, UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư năm 2021 là cần thiết.

Ban thống nhất chủ trương đề nghị Tỉnh hỗ trợ đầu tư các công trình giai đoạn 2021-2025 và khởi công năm 2021 theo đề nghị của UBND thị xã, gồm: (1) Đường Võ Văn Kiệt; (2) Hạ tầng cụm CN Hải Lệ giai đoạn 2; (3) Trường THCS Thành Cổ; (4) Hệ thống tiêu thoát nước khu phố 3, Phường An đôn; (5) Dự án thu gom, thoát nước, chống ngập úng trung tâm thị xã Quảng Trị.

Tuy vậy, tất cả các công trình trên thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và dự kiến sẽ được khởi công trong năm 2021. Vì vậy, phải được bổ sung vào danh mục đầu tư công năm 2021 của thị xã. Đồng thời, căn cứ định mức và nguồn kinh phí được hỗ trợ, UBND thị xã báo cáo HĐND thị xã để điều chỉnh nội dung phù hợp với tình hình và nguồn đối ứng ngân sách của địa phương trong Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

V. Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

1. Thẩm tra báo cáo số 211/BC-UBND, ngày 30/10/2020 của UBND thị xã về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021:

a) Về nội dung Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020:

Từ đầu năm đến nay, UBND thị xã đã bám sát các quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐND thị xã về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 để chỉ đạo triển khai thực hiện. Việc phân bổ nguồn vốn do HĐND thị xã quyết

ngộ thực hiện kịp thời. Việc triển khai thực hiện các công trình được quan tâm chỉ đạo. Đến nay, nhiều công trình xây dựng đã hoàn thành, trong đó có 8/11 công trình chuyển tiếp và 03 công trình khởi công mới trong năm 2020. Tuy vậy, vẫn có 3 công trình khởi công mới được HĐND thị xã thông qua với tổng mức đầu tư 4.980 triệu đồng¹ không thực hiện được. Vốn bố trí chuẩn bị đầu tư năm 2020 là 1.500 triệu đồng chưa sử dụng. Tỷ lệ giải ngân vốn đến ngày 30/10/2020 chỉ đạt 45,7%; trong đó từ nguồn ngân sách trong cân đối giải ngân đạt 65,9%, từ nguồn khai thác quỹ đất giải ngân đạt tỷ lệ 66,1%, từ nguồn đầu giá tài sản chỉ đạt tỷ lệ giải ngân là 9,3%.

Thời gian còn lại của năm 2020 không nhiều, Ban đề nghị HĐND thị xã tăng cường giám sát; đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn năm 2020 đôn đốc, kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện theo mức vốn kế hoạch được giao; quyết tâm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Chủ động trình HĐND thị xã điều chuyển kế hoạch vốn được giao nếu các dự án, công trình không có khả năng giải ngân theo đúng tiến độ. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành để công tác giải ngân vốn đầu tư công chuyển biến tích cực hơn. Quyết liệt chỉ đạo và đôn đốc lập hồ sơ quyết toán các dự án đã hoàn thành và phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định. Tập trung rà soát thủ tục giải ngân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư thanh, quyết toán vốn đầu tư công đã được giao vốn.

b) Về Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Căn cứ khoản 5, Điều 56, luật Đầu tư công năm 2019, việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm sau thuộc thẩm quyền của HĐND thị xã. UBND thị xã đã trình HĐND thị xã tại kỳ họp thứ 13, do điều kiện thời tiết, thời gian không thuận lợi nên phải kéo dài đến kỳ họp thứ 14.

Dự thảo kế hoạch đầu tư công thị xã Quảng Trị năm 2021 lần 1 đã bám sát và tuân thủ các quy định của Luật đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14. Dự kiến nhu cầu nguồn vốn đầu tư công và danh mục các công trình đầu tư công năm 2021 cơ bản hợp lý. Qua thẩm tra, một số vấn đề đặt ra như sau:

Thứ nhất, theo quy định tại khoản 5, Điều 56, Luật Đầu tư công năm 2019, trước ngày 25/7 hàng năm UBND báo cáo HĐND cùng cấp thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm sau; mặt khác, khoản 1, Điều 53 quy định điều kiện để dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm là dự án phải có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, trừ dự án đầu tư công khẩn cấp. Đến nay HĐND thị xã mới chính thức xem xét Kế hoạch đầu tư công năm 2021, trong điều kiện Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 chưa được thông qua dự kiến lần 1 là chưa đảm bảo. Tuy vậy, để kịp thời chuẩn bị

¹ Hạ tầng khu trồng cây ăn quả; Trụ sở làm việc các phòng ban; Khu quy hoạch dân cư Công ty Lương thực Triệu Hải

và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, Ban đề nghị HĐND thị xã thống nhất thông qua các nội dung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 do UBND thị xã trình.

Thứ hai, tại mục 1.2 của Kế hoạch, đề nghị bổ sung “*Phân bổ vốn để hoàn trả vốn vay trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020*” theo đúng quy định thứ tự ưu tiên của điều 4, Nghị quyết 973/2020/NQ-UBTVQH ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV và Quyết định 26/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ ba, Đối với các dự án khởi công mới năm 2021 đề nghị Tỉnh hỗ trợ đầu tư, sau khi có thông báo UBND thị xã cần rà soát theo khả năng nguồn vốn được giao, báo cáo HĐND thị xã tại kỳ họp HĐND cuối năm để điều chỉnh phù hợp.

Thứ tư, đề nghị UBND thị xã quyết liệt chỉ đạo các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2020 để làm cơ sở xác định và điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Thứ năm, căn cứ quy định tại Điều 53, Luật Đầu tư công năm 2019, đề nghị UBND thị xã khẩn trương chuẩn bị Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 cụ thể danh mục từng công trình, vốn bố trí, kể các công trình chống úng cục bộ, điện chiếu sáng hẻm kiệt, bê tông hóa giao thông... trình HĐND thị xã tại kỳ họp thứ 15.

2. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021.

a) Về tên gọi, đề nghị điều chỉnh tên gọi là: *Nghị quyết dự kiến Kế hoạch đầu tư công thị xã Quảng Trị năm 2021.*

b) Về căn cứ pháp lý: đề nghị bổ sung căn cứ pháp lý Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020; Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020.

c) Về nội dung.

* Đề nghị bổ sung Điều 1 với các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 thị xã Quảng Trị, với các nội dung sau:

1. Tổng nguồn vốn đầu tư công thị xã Quảng Trị năm 2021: 66.300 triệu đồng, trong đó:

- + Vốn đầu tư cân đối trong ngân sách địa phương : 6.300 triệu đồng*
- + Vốn đầu tư từ tiền sử dụng đất : 36.000 triệu đồng*
- + Vốn thanh lý tài sản : 24.000 triệu đồng.*

2. Nguyên tắc phân bổ vốn.

Thực hiện theo Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; cụ thể:

- Ưu tiên trả nợ công trình hoàn thành năm 2020, công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2021, công trình đã được phê duyệt chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025

- Hoàn trả vốn ứng trước kế hoạch

- Các công trình thuộc Đề án đã được HĐND thị xã phê duyệt

- Nhiệm vụ quy hoạch; vốn chuẩn bị đầu tư các công trình dự kiến khởi công năm 2022

- Vốn bố trí các công trình trọng điểm thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 và các công trình khởi công mới.

3. Dự kiến danh mục công trình, dự án; vốn phân bổ: (phụ lục kèm theo)

* Đề nghị bỏ toàn bộ nội dung Điều 2 và điều chỉnh bổ sung như sau:

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao UBND thị xã triển khai thực hiện Nghị quyết, trình HĐND thị xã quyết định chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020.

2. Giao Thường trực HĐND thị xã, các Ban của HĐND thị xã, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

VI. Một số kiến nghị, đề xuất khác.

Qua khảo sát, giám sát trực tiếp và thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 14, Ban KT-XH kiến nghị một số nội dung sau:

1. Đề nghị rà soát, điều chỉnh số liệu tổng mức đầu tư một số công trình dự án khớp đúng với Nghị quyết số 56/NQ - HĐND, ngày 19/12/2019 của HĐND thị xã: điện chiếu sáng Lê Lợi-Nguyễn Viết Xuân, đường Trần Cao Vân; bố trí trả nợ công trình Trung tâm VHTT xã Hải Lệ; điều chỉnh số liệu tổng mức đầu tư Dự án Cơ sở hạ tầng khu đô thị mới Võ Văn Kiệt giai đoạn 1 đảm bảo thống nhất trong các văn bản do UBND thị xã trình.

2. Để đảm bảo chất lượng Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và chất lượng các kỳ họp, đề nghị UBND thị xã gửi các văn bản thẩm tra đến các Ban HĐND phải đảm bảo theo Luật định về thời gian và yêu cầu cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu kèm theo các văn bản trình, để các ban HĐND làm cơ sở, căn cứ thẩm tra và cho ý kiến.

3. Việc chuẩn bị các văn bản trình kỳ họp thứ 14 gặp nhiều khó khăn, các ngành liên quan chưa tiếp thu và điều chỉnh kịp thời các văn bản theo Kết luận của Chủ tịch HĐND thị xã tại phiên họp ngày 23/10/2020, gây khó khăn cho việc thẩm tra của các Ban của HĐND và ảnh hưởng chất lượng văn bản trình kỳ họp. Đề nghị UBND thị xã và các ngành liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH tại kỳ họp thứ 14, HĐND thị xã khóa VI. Kính trình HĐND thị xã Quảng Trị xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- ĐB HĐND thị xã;
- Các đ/biểu của kỳ họp;
- Lưu:VT.

TM. BAN KINH TẾ-XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Duy Tuấn