

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THỊ XÃ QUẢNG TRỊ**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **77** /NQ - HĐND

Thị xã Quảng Trị, ngày **02** tháng **11** năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng  
Công trình: Trung tâm hành chính thị xã Quảng Trị (giai đoạn 1).  
Hạng mục: Nhà làm việc 5 tầng**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ  
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ BẢY**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị Quyết số 110/NQ-HĐND ngày 12/05/2021 của Hội đồng Nhân dân thị xã Quảng Trị về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm hành chính thị xã Quảng Trị (Giai đoạn 1); Hạng mục: Nhà làm việc 5 tầng;*

*Xét tờ trình số: 1308 /TTr - UBND ngày 06/10/2022 của UBND thị xã; Báo cáo thẩm tra số 161/BC-BKTXH ngày 31/10/2022 của Ban KT-XH Hội đồng nhân dân thị xã và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính thị xã Quảng Trị (giai đoạn 1), Hạng mục: Nhà làm việc 5 tầng, với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư:

Thay hệ thống cửa nhựa lõi thép bằng hệ thống cửa nhôm Xingfa; Bổ sung cầu thang thoát hiểm từ tầng 5 xuống tầng 4; Bổ sung trần thạch cao các phòng, hội trường, phòng họp; Tăng diện tích xây dựng tầng 2 và lan can hàng lang 2 bên thêm 180m<sup>2</sup>; Bổ sung hệ thống điều hòa; Hệ thống âm thanh, loa máy phòng hội trường và phòng họp ...

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: Từ 20.415 triệu đồng tăng lên 24.511 triệu đồng (*Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ năm trăm mười một triệu đồng*), tăng 4.096 triệu đồng.

3. Điều chỉnh nguồn vốn: Ngân sách thị xã.

4. Điều chỉnh thời gian thực hiện: 2022 - 2024.

Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 12/05/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị.


**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Giao UBND thị xã tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, Các ban HĐND thị xã, Các tổ đại biểu và Đại biểu HĐND thị xã giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.
3. Đề nghị UBMTTQVN thị xã và các đoàn thể phối hợp giám sát việc thực hiện Nghị quyết này

Nghị quyết này được HĐND thị xã khóa VII, kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 01/11/2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh;
- BTV Thị ủy;
- TT HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- UBMTTQ thị xã;
- Các đại biểu HĐND thị xã;
- Các cơ quan liên quan, đoàn thể thị xã;
- Trang thông tin điện tử thị xã;
- Lưu: VT, LT.



**Văn Ngọc Lâm**