

Số: /QĐ-UBND

Thị xã Quảng Trị, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Đắp đất làm bờ chắn tại Bãi rác tập trung**

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thị xã về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các phường, xã và cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 của UBND thị xã về việc phê duyệt báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình Đắp đất làm bờ chắn tại bãi rác tập trung;

Xét Tờ trình số 315/TTr-DA ngày 29/8/2023 của Ban QLDA, PTQĐ, CCN&DVCI thị xã và báo cáo thẩm định số 375/TĐ-TCKH ngày 31/8/2023 của Phòng TCKH thị xã về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đắp đất làm bờ chắn tại bãi rác tập trung;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đắp đất làm bờ chắn tại bãi rác tập trung, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban QLDA, PTQĐ, CCN&DVCI thị xã chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Giao Phòng TCKH thị xã chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã; Trưởng Phòng TCKH thị xã; Trưởng Phòng QLĐT thị xã; Ban QLDA, PTQĐ, CCN&DVCI thị xã, Chủ tịch UBND xã Hải Lệ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Lưu: VT, LT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Mai Anh

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Đắp đất làm bờ chắn tại bãi rác tập trung.

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	132.055.000	Nguồn vốn ngân sách thị xã	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2023	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng.	3.389.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2023	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thi công
	Tổng cộng	135.444.000					

Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu, bốn trăm bốn mươi bốn nghìn đồng.